

**План текущего ремонта на 2020 год жилых домов
ООО «СтройСервис»**

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | План работ | Ориентировочная стоим. Тыс.руб | Планируемые сроки выполнения | Выполнение | Примечание |
|-------|---|--|--------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| 1 | Кинешма.ул. Им. Менделеева, дом 58 | Ремонт цоколя | 100 | июнь 2020г.- июль 2020 г. | ✓ | |
| | | Косметический ремонт 1,2 подъездов | 150 | февраль 2020 г.-март 2020 г. | ✓ | |
| 2 | Кинешма, ул. Воеводы Боборыкина, дом 8А | Ремонт труб ГВС в подвале | 0,5 | Май 2020г. | ✓ | |
| | | Ревизия запорной арматуры в подвале | 1,0 | Июнь-август 2020г. | ✓ | |
| | | Выборочная замена кранов ГВС в подвале | 2,0 | Июнь-август 2020г. | ✓ | |
| 3 | Кинешма, ул.Красноветкинская, дом 1 | Косметический ремонт 2,3 подъездов | 120,0 | Июнь2020г.- октябрь 2020г. | ✓ | |
| | | Замена двух окон на ПВХ | 15 | Август- сентябрь 2020 | ✓ | |
| | | Подсыпка тротуара щебнем | 40 | Май 2020г. | ✓ | |
| 4 | Кинешма.ул. Наволокская, дом 1 | Ремонт спусков 1,2 подвалы | 40 | Август- сентябрь 2020г. | ✓ | |
| | | Установка дверей-решеток в подвал | 10 | Июнь-2020г. | ✓ | |
| | | Замена труб отопления в подвале 1,2 подъезды | 150 | Июль- сентябрь 2020г. | ✓ | |
| 5 | Кинешма.ул. Наволокская, дом 1А | Замена кранов отопления в подвале | 5 | июнь- октябрь 2020г. | ✓ | |
| | | Ремонт дверей.крылец | 10 | Июнь- октябрь 2020г. | ✓ | |
| | | Замена труб канализации в подвале 6,7 п. | 40 | Сентябрь 2020г. | ✓ | |
| | | Поверка узла учета | 15 | Август 2020г. | ✓ | |
| 6 | Кинешма, ул. Декабристов, дом 6 | Ремонт спусков в подвал (пять) | 200 | Сентябрь 2020г. | ✓ | |

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|-----|------------------------|---|--|
| 7 | Кинешма, ул. Социалистическая, дом 22 | Ревизия запорной арматуры в подвале | 0,5 | Июнь 2020г. | ✓ | |
| 8 | Кинешма, пер. Баумана, дом 6 | Ремонт балконов общего пользования | 20 | июль-август 2020г. | ✓ | |
| 9 | Кинешма, ул. Ванцетти, дом 43 | Косметический ремонт 6-го подъезда | 250 | август-сентябрь 2020г. | ✓ | |
| | | Замена двери 6-го подъезда в тамбуре | 50 | Октябрь 2020г. | ✓ | |
| 10 | Кинешма, ул. Красноветкинская, дом 9 | Ремонт спусков в подвал(два) | 30 | Июнь-июль 2020г. | ✓ | |
| | | Ремонт козырька 3-го подъезда | 70 | Июнь-июль 2020 г. | ✓ | |
| 11 | Кинешма, ул. Им. Менделеева, дом 3а | Замена дверей в тамбуре (шесть штук) | 250 | Июнь-июль 2020г. | ✓ | |
| 12 | Кинешемский р-н, с. Первомайский, ул. Садовая, дом 22 | Ремонт кровли | 1,0 | Июнь-сентябрь 2020г. | ✓ | |
| 13 | Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, дом 25 | Ремонт водопроводных стояков | 10 | июнь-сентябрь 2020г. | ✓ | |
| | | Ремонт канализационных стояков | 10 | | | |
| 14 | Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, дом 23 | Ремонт отопления | 1,0 | Май-июнь 2020г. | ✓ | |
| | | Ремонт стояка водопроводного | 1,0 | | ✓ | |
| 15 | Кинешма, ул. Григория Королева, дом 9 | Ремонт площадок в коридорах | 30 | Июнь 2020г. | ✓ | |
| | | Ремонт крылец | 20 | август-сентябрь 2020г. | ✓ | |
| | | Ремонт балкона | 1 | Июнь-сентябрь 2020г. | ✓ | |
| 16 | Кинешма, переул. Дунаевского, дом 16 | Косметический ремонт подъезда № 4 | 70 | Август-сентябрь 2020г. | ✓ | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|-----|-----------------------|---|
| 17 | Кинешма, ул. Григория Королева, дом 9а | Замена дверей в тамбурах Шести подъездов | 240 | Апрель-декабрь 2020г. | ✓ |
| 18 | Кинешма, ул. Маршала Василевского, дом 21 | Ремонт панельных швов | 100 | Март-апрель 2020г. | ✓ |
| | | Косметический ремонт 5,6 подъездов | 120 | Апрель-май 2020г. | ✓ |
| | | Замена дверей в тамбурах пяти подъездов | 200 | Декабрь 2020г. | ✓ |
| | | Выборочный ремонт отопления в подвале | 0,5 | Июнь-август 2020г. | ✓ |

Директор ООО «СтройСервис»



Л.П.Соловьева